县水务局落实2021年政府工作报告第一季度工作进展、取得成效、后续措施
	序号
	任务目标
	工作进展及取得成效
	后续措施
	主办单位

	31
	加快农村供水管网升级改造，完成65个行政村生活污水治理。
	1、农村供水管网升级改造项目：截止目前，全县共计458个村进行农村供水管网改造提质，已完成455个村，正在施工的3处。
2、农村生活污水治理项目：2021年4月开工建设，目前我县65个行政村已全部开工建设。
	督促加快推进农村供水管网改造提质，制定工作措施，压茬推进，明确完成时限。
	

	41
	加快城区雨污分流改造，完成雨污管网20公里，增强城市防洪排涝能力。
	县城区雨污管网分流改造项目投资约6400万元，分两期实施，共计完成污水管网24.7公里。一期于2020年10月开工建设，目前已完工；二期工程已基本完工，正在加快尾工建设。
	加大监管力度，做好管网日常巡查工作。
	

	42
	潜流湿地建设
	在污水管道排水口按设计要求，完成了一体化泵站、闸门井和排气井建设；因污水调水线路涉及多条城市主干道，地下管线情况异常复杂，根据设计要求和现场情况，采用拉管的方式，完成近千米的调水管线施工；为解决一体化泵站和主项目区供电，协调设计院完善供电设施设计，建设了两处配电室和高压线，解决了项目用电问题；完成河道两岸刷坡、水生、陆生植物种植、人工迁移系统及河道内人工浮岛安装；完成主项目区河岸溢流堰建设。
	督导县开元集团加快施工进度，做好施工计划，有序开展建设工作。 
	

	63
	围绕水体提标，深入落实河长制，抓好河流断面水质管控，严厉打击偷排偷放行为，确保水质稳定达标；加强污水处理厂运营管理。
	1、河长制工作情况：按时提醒（督促）各级河长按要求进行巡河，及时通报河长月度巡河情况；抽调县直有关部门和委托第三方单位对我县河湖进行了2轮全面摸排，共计发现问题181项，已全部完成整改销号；完成了美丽示范河湖建设实施方案编制工作，已报市级部门备案，同时完成巡河系统美丽河湖三年计划填报工作；委托第三方设计单位完成我县河湖“一河一策”综合整治方案编制工作。
2、加强污水处理厂运营管理：执行上级污水处理技术标准，加大财政支持力度，争取将污水处理设施维护资金列入财政预算，鼓励污水处理科技研究，推广应用先进适用的技术、工艺、设备和材料，加大监管力度，确保汶上县清源污水处理厂、佛都污水处理厂正常运行。
	开展河湖问题排查整治；严格压实各级河长河湖管护责任；积极创建大汶河省级美丽幸福示范河湖；全面整治城区河道水环境；建立县、镇、村三级流域内农村沟渠坑塘监督管护机制；实行河长制联合集中办公。
	

	66
	加强重点水利工程建设，推进泉河南支河道拦蓄、防洪除涝工程，完成泉河下游、小汶河、泉汶渠建设，逐步打通23条骨干排水沟，确保所有村庄不进水、作物不受淹。
	1、汶上县泉河南支拦蓄工程。工程主要建设内容为河道清淤疏挖、堤防修筑、河道护砌、防汛道路、新建节制闸、新建泵站等。目前，工程施工招投标工作已完成，近期将开工建设。
2、今冬明春重点水利工程。我县今冬明春重点水利工程主要建设内容主要涉及河道治理、排水沟疏挖及坑塘治理三部分，其中河道治理2条，总长23.9km；排水沟疏挖15条，总长81.305km；治理坑塘6处。目前各乡镇已完成施工任务。
3、泉河下游综合治理工程。目前累计完成工程总投资的90%，其中已完成河道清表、河道清淤、堤防修筑任务完成。开工建设62座建筑物，其中，穿堤涵闸完成主体建设任务55座，2座橡胶坝基本完成建设任务，5座桥梁工程已完成桥板吊装、桥面施工，1座桥梁正在进行桩基处理。道路工程完成约13.7公里路面施工，限高架安装等工作，绿化工程完成约50%，其中，植草护坡完成约80%，堤顶绿化完成约30%。
4、小汶河综合治理工程。小汶河治理工程全长70.6km，主要建设内容为河道清淤长61.11km；防汛道路修筑长65.80km；新建水工建筑物18座。目前，河道清淤完成60km，堤防填筑63.2km，防汛道路基层铺设15km；建筑物已全部开工建设，其中：2座节制闸主体结构已基本完成，6座混凝土灌注桩桥主体结构基本完成，2座管涵桥正在进行主体施工，8座穿堤涵闸主体工程已完成。
[bookmark: _GoBack]5、泉汶渠治理工程全长3.5公里，主要工程内容为渠道清淤疏浚3.5公里, 渠道衬砌3.5公里，新建、改建建筑物15座。目前，6个箱涵主体基本完成，2个箱涵正在施工，河渠疏挖1.05公里，公路护坡齿墙浇筑完成150米。
	做好施工计划，有序开展工程施工建设工作。
	



