附件：
《政府工作报告》重点工作一季度进展情况表
	序号
	具体任务与要求
	进展情况
	责任单位
	牵头领导

	54
	启动泉河生态治理、城市排涝综合治理工程，加快泉河南支河道生态修复工程建设，打造水清岸绿生态廊道，实现以水美城、以水兴城。
	泉河生态治理工程（示范段）已完成建设任务，完成了堤顶道路、堤顶路生态景观、河道切滩复堤等建设；正在启动实施泉河生态治理工程（示范段二期）建设工作，目前二期已完成可研报告批复，正在进行设计招标。
	县水务局
县综合行政执法局
	赵红雨
孙景亮

	68
	严格落实河湖长制，实施南四湖流域水生态环境保护三年行动，加快潜流湿地二期、“南水北调”汶上段EOD等项目建设，确保国控泉河考核断面稳定达标，力争全部河流断面水质达到Ⅲ类标准以上。
	[bookmark: _GoBack]提醒、督促各级河长开展巡河，常态化开展河湖清“四乱”行动，严格落实“发现、交办、整改、销号”闭环管理机制，排查、整改河湖“四乱”问题1300项，整改市河长办交办问题80项。
	市生态环境局汶上县分局
县水务局
县经济开发区
	赵红雨
孙景亮

	71
	贯彻“四水四定”原则，启动实施数字孪生流域先行先试项目、琵琶山灌区续建工程，完成农村水系连通综合整治、泉河南支节制闸等重点工程，提升水网密度指数，创成省级节水型城市。
	水系连通及农村水系综合整治工程（三期）已完成施工招标工作，计划4月底开工建设；泉河南支节制闸工程已完成总工程量的30%，计划汛前完成主体建设任务；琵琶山灌区续建工程委托设计单位完成初步设计，并通过专家评审，迁占清障前期工作已开始，计划6月份开工建设，12月份完成工程量的70%。
	县水务局
	孙景亮
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