县水务局落实2023年政府工作报告第二季度工作进展、取得成效、后续措施
	序号
	任务目标
	工作进展及取得成效
	后续措施
	主办单位

	54
	围绕“水韵中都、魅力汶上”定位，加快城市湿地公园建设，打造城市“绿肺”，提升泉河、东护城河两条滨水绿带，形成“三河两带绕中都、五湖六园映古城”的生态景观。
	配合做好泉河、东护城河项目规划设计工作，及时提报规划设计相关资料。
	县住房和城乡建设局
县水务局
	孙景亮

	66
	严格落实河湖长制，加强南四湖流域水生态环境综合整治，加快镇级污水处理厂配套人工湿地、潜流湿地二期建设，全面完成“两个清零、一个提标”任务，确保水质稳定达标。
	1.督促各级河长开展巡河，严格落实“发现、交办、整改、销号”闭环管理机制，排查、整改河湖“四乱”问题1180项，整改市河长办交办问题120项、复核水利部遥感影像问题150项。排查路边沟、田间沟渠50处，建立清单台账，上图标绘，保障水生态环境。开展南四湖流域河湖水域岸线“清废行动”，汶上县成立了“清废行动”工作专班，制定了《汶上县南四湖流域河湖水域岸线“清废行动”工作方案》，扎实开展清理整治工作，倒排整治时限，实行问题清单销号，建立了工作台账，集中整治影响河湖水域岸线问题。
2.镇级污水处理站配套人工湿地建设县委常委会已审议，县水务局会同有关乡镇、自然资源和规划局规划科等单位对湿地选址逐一进行了现场核查，目前，6个乡镇初步确定了湿地项目选址，并多次提醒有关乡镇，积极与县自然资源和规划局对接，结合当前正在编制的乡镇国土空间规划科学选址，并留足留够项目建设用地。
3.农村黑臭水体治理国家试点项目汶上县治理任务4 处，目前已开工。印发了《汶上县农村黑臭水体动态清零巡查工作制度》和《汶上县农村黑臭水体信息调度管理办法(试行)》，做好已完成治理的农村黑臭水体成效保持工作，常态化开展农村黑臭水体动态排查，实行动态管理，坚持排查治理同步推进。截止到目前，专班共下发《整改通知》《工作提醒》《督办通知》20余次，整改农村黑臭水体治理现场问题13个，农村黑臭水体动态清零15处。
4.投资约2024.11万元，实施了清源污水处理厂提标项目，截至6月底完成了留置氧工艺装置、泵房、阀门管道等设施的更新改造，完成投资约1200万元；根据我县工作实际，经县政府专题研究，计划对佛都污水处理厂进行扩容，不再进行提标改造，已向市城乡水务局、市污染防治攻坚指挥部办公室进行了沟通汇报。

	市生态环境局汶上县分局
县水务局
	孙景亮

	70
	[bookmark: _GoBack]贯彻“四水四定”原则，系统化推动大汶河、泉河水系保护，完成湖东排水河、小汶河、农村水系连通综合整治二期等工程，确保河湖生态复苏。
	1、水系连通综合整治二期工程：完成7条排水沟部分河段疏挖；2座箱涵主体施工已完成，9座生产桥盖梁浇筑已完成，15座生产桥桩基、系梁、墩柱浇筑已完成，2座生产桥正在进行桩基浇筑，4座生产桥正在进行桥板吊装；唐河节制闸主体工程已完成。
2、湖东排水河：已开工建设5座桥涵，已完成2座桥梁，拆除6座建筑物；二是河道疏挖方面：郭楼镇段河道迁占清障已完成大部分树木清理工作，剩余个别村段正在有序推进，正在协商土方外运方案。寅寺镇段正在进行河道疏挖。
3、小汶河及泉河南支。小汶河拦蓄工程及泉河南支节制闸工程正在进行施工招标工作，目前已完成一阶段开标。
	市生态环境局汶上县分局
县水务局
	孙景亮



