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	序号
	任务目标
	工作进展及取得成效
	后续措施
	主办单位

	54
	围绕“水韵中都、魅力汶上”定位，加快城市湿地公园建设，打造城市“绿肺”，提升泉河、东护城河两条滨水绿带，形成“三河两带绕中都、五湖六园映古城”的生态景观。
	按照县委县政府工作部署，配合做好城市湿地公园建设，泉河、东护城河滨水绿带规划建设。
	
	县水务局

	66
	严格落实河湖长制，加强南四湖流域水生态环境综合整治，加快镇级污水处理厂配套人工湿地、潜流湿地二期建设，全面完成“两个清零、一个提标”任务，确保水质稳定达标。
	1.组织人员定期开展巡河行动，常态化整治河湖“四乱”问题，严格落实“发现、交办、整改、销号”闭环管理机制，2023年以来排查整改河湖“四乱”问题3200项。2.及时提醒、督促各级河长开展巡河工作，要求河长巡河在巡河过程中及时发现整改涉河违章问题，一季度各级河长巡河19830次。3.开展水环境问题排查整治行动，排查涵闸61处，排灌站6处，路边沟30处，田间沟渠26处，编制了河湖、沟渠名录，明确责任主体。
关于镇级污水处理站配套人工湿地项目已经第十九届人民政府第15次常务会议审议通过，已协调县国土资源局、有关乡镇对配套人工湿地选址进行了现场踏勘，现有选址不符合国土空间规划要求，需要各乡镇调整国土空间规划，并预留建设用地。目前，各乡镇正在编制国土空间规划。
汶上公用水务有限公司清源污水处理厂已完成方案优化并通过专家评审，经县政府常务会议和县委常委会通过，以特许经营方式建设运营清源污水处理厂提标改造项目，项目总投资2024万元。目前完成留置氧工艺装置，泵房，阀门管道等部分设施的更新改造。佛都污水处理厂已完成优化设计，项目投资3349.17万元，已完成政府常务会议提交准备工作。
	
	县水务局

	70
	贯彻“四水四定”原则，系统化推动大汶河、泉河水系保护，完成湖东排水河、小汶河、农村水系连通综合整治二期等工程，确保河湖生态复苏。
	2017年以来，按照上级工作部署，结合我县实际情况，我县先后完成了大汶河防洪治理工程（济宁段）、泉河、小汶河等河道治理，目前湖东排水河治理、水系连通及农村水系综合整治工程（二期）已全面开工建设，计划年底完成建设任务。
	
	县水务局



